

Принята
на педагогическом совете
протокол № 1
«26» августа 2014 года

Утверждена
приказом № 61
«26» августа 2014 года
Заведующая Л.В.Сафонова



ДОРОЖНАЯ КАРТА по введению ФГОС

МБДОУ Борисокский детский сад «Солнышко»
Волоконовского района Белгородской области

№	Мероприятие	Сроки
1	Ознакомление педагогов с содержанием ФГОС	до марта 2015
2	Ознакомление педагогов с содержанием ФГОС	до апреля 2015
3	Разработка плана работы по введению ФГОС	до августа 2015
4	Проведение мероприятий в МБДОУ «Солнышко»	до августа 2015
5	Разработка плана методической работы по введению ФГОС	до июля 2015
6	Выполнение плана работы по введению ФГОС	до июля 2015

Реализация Дорожной карты по введению ФГОС

МБДОУ Борисовский детский сад «Солнышко» Волоконовского района Белгородской области

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Организация изучения ФГОС ДО членами совета педагогическим коллективом ДОУ. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	постоянно
2.	Создание рабочей группы в составе педагогов ДОУ с целью сохранения преемственности ступеней в образовательном процессе и выработки новых нестандартных решений для ДОУ	До 15.09.14
3.	Мониторинг уровня готовности ДОУ к введению ФГОС	01.10.14
4.	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива ДОУ и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	октябрь 2014
5.	Утверждение плана работы по введению ФГОС	25.08.2014

Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему ДОУ

№ п/ п.	Мероприятия	Сроки
Организационное обеспечение введения ФГОС		
1.	Организация обсуждения в изменениях в примерной основной образовательной программы МБДОУ	до марта 2015
2.	Определение списка учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС	до апреля 2015
3.	Разработка проекта новой Образовательной программы МБДОУ	до августа 2015
4.	Приведение нормативной базы МБДОУ «Солнышко» в соответствие	до августа 2015
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС к новому 2014-2015 учебному году	01.02.15
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС		
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС	до июня 2015 г

2.	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы.	по выходу рекомендаций
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников образовательного учреждения	до августа 2014
Информационное обеспечение введения ФГОС		
1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта МБДОУ.	постоянно
2.	Внесение информации о ходе введения в ФГОС в Публичный отчет МБДОУ	июль-август
Кадровое обеспечение введение ФГОС		
1.	Осуществление повышения квалификации всех педагогов ДОУ	поэтапно
3.	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС.	постоянно
Материально - техническое обеспечение введения ФГОС		
1.	Оборудование МБДОУ	до августа 2015
2.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	постоянно

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 2014-2015 г.г.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального дошкольного образования	сентябрь 2014 г	Заведующая, воспитатель	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС дош. образования	Август 2014	Заведующий,	Система мероприятий обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ, план
3	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	октябрь 2014	Заведующая	Получение объективной информации о готовности ДОУ к	Совещание при заведующей

				переходу на ФГОС	
4	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педсоветах	В течение 2014-2015 учебного года	Заведующая,	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ДО	Протоколы педсоветов
5	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для педагогов ДОУ	В течение 2014-2015 учебного года	Заведующий,	Ликвидация профессиональных затруднений	Результаты анализа анкетирования педагогов
6	Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС	В течение 2014-2015 учебного года (по плану Управл. образования)	Заведующий,	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО	Материалы семинаров
7	Разработка и утверждение основной образовательной программы ДОУ	август 2014 г.	Творческая группа	Создание ООП ДО	Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ
8	Разработка и утверждение учебного плана ДОУ	До 09. 2014 г.	заведующая воспитатель	Наличие учебного плана ДОУ	Протокол педсовета, приказ
9	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	до сентября 2015 г.	Заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы, педсовета
10	Мониторинг введения ФГОС	Май, сентябрь 2015 г	Воспитатели групп	Диагностические материалы	План контроля ДОУ
11	Организация отчетности по введению ФГОС	Согласно плана	Заведующий, старший воспитатель		Отчеты